

AGENCIA UMAMI

Marketing gastronómico

PLAN INTERNO DE TRABAJO

Citynizer Madrid / F*CK BRUNCH

Entregables · Equipo · Responsabilidades · Flujo de trabajo

Relanzamiento integral	1-30 noviembre 2026	8 publicaciones + 20 historias
Gestión mensual de Instagram	Desde 1 diciembre 2026	2 posts + 5 stories / semana

Objetivo del proyecto

Agencia Umami será responsable del relanzamiento de Citynizer Madrid durante noviembre de 2026 y de la posterior gestión mensual de Instagram a partir del 1 de diciembre de 2026.

Este documento es una guía interna para organizar la reunión, asignar responsables y asegurar que todos los entregables tengan propietario, fecha y sistema de aprobación.

Equipo asignado

Juan	Project Manager	Dirección, cliente, plazos, equipo y control de calidad.
Laia	Responsable del relanzamiento	Estrategia, concepto, prensa, dossier, invitaciones e influencers.
Paula	Community Manager	Calendarios, contenidos, publicación, comunidad e informes.
Juan Carlos	IA y apoyo creativo	Recursos visuales, diseños con IA, dossier y presentaciones.

1. Entregables del relanzamiento

Periodo de ejecución: 1-30 de noviembre de 2026

Estrategia y planificación

- Estrategia general de relanzamiento.
- Definición de públicos, mensajes principales y storytelling.
- Concepto creativo y calendario completo de comunicación.
- Planificación de fases, acciones y responsables.

Redes sociales

- 8 publicaciones: 4 piezas fotográficas, gráficas o carruseles y 4 reels.
- 20 historias durante el mes.
- Copies, diseño, adaptación de recursos, programación y publicación.
- Gestión básica de comentarios y mensajes.
- Seguimiento diario de la campaña.

Prensa y presentación

- Redacción de la nota de prensa.
- Diseño y maquetación de un dossier de prensa en PDF.
- Presentación visual del concepto y adaptación de la identidad gráfica.
- Preparación de fotografías, diseños y recursos gráficos.
- Envío a medios, seguimiento y recopilación de impactos.

Influencers, colaboradores y evento

- Selección y listado de influencers, medios y colaboradores.
- Contacto, invitación y seguimiento de confirmaciones.
- Diseño de invitaciones digitales.
- Coordinación de la comunicación previa al evento.
- Seguimiento de publicaciones generadas por los invitados.

Meta Ads, coordinación y resultados

- Planteamiento, copies, creatividades, configuración y optimización de campañas.
- Grupo de WhatsApp para revisiones y aprobaciones.
- Informe final: redes sociales, publicidad, prensa e influencers.

No incluido: inversión publicitaria, honorarios de influencers, costes externos de evento ni sesiones profesionales de fotografía o vídeo.

2. Entregables de la gestión mensual

Inicio del servicio: 1 de diciembre de 2026

Contenido mensual

- 2 publicaciones semanales en el feed: una pieza fotográfica, gráfica o carrusel y un reel.
- 5 historias semanales.
- Aproximadamente 8 publicaciones y 20 historias al mes.
- Calendario mensual de contenidos.
- Copies, diseño gráfico, adaptación de recursos, programación y publicación.

Comunidad y colaboraciones

- Gestión básica de comentarios y mensajes.
- Seguimiento de interacciones, preguntas frecuentes e incidencias.
- Búsqueda, contacto y coordinación con influencers y creadores.
- Control de publicaciones acordadas en las colaboraciones.

Publicidad

- Gestión de campañas en Meta Ads.
- Preparación de copies y creatividades publicitarias.
- Seguimiento, optimización y revisión de resultados.

Coordinación e informes

- Grupo de WhatsApp del proyecto.
- Informe mensual de actividad.
- Reporte trimestral de resultados.
- Reuniones de seguimiento cuando sean necesarias.

El plan mensual de Madrid no incluye sesiones de fotografía o vídeo. Cualquier sesión audiovisual necesaria se presupuestará y contratará aparte. La inversión publicitaria tampoco está incluida.

Indicadores que debemos seguir

Alcance, reproducciones, retención, guardados y compartidos.	Interacciones, mensajes, respuestas y crecimiento cualitativo.	Clics, reservas atribuibles, colaboraciones e impacto publicitario.

3. Responsabilidades del equipo

Juan · Project Manager

- Principal interlocutor con el cliente.
- Organización de la reunión inicial y recopilación de accesos y materiales.
- Calendario general, reparto de tareas y control de plazos.
- Coordinación de Laia, Paula y Juan Carlos.
- Revisión interna y control de calidad antes de enviar al cliente.
- Centralización de correcciones, aprobaciones, bloqueos y necesidades adicionales.
- Supervisión de informes, resultados, alcance contratado y Meta Ads.

Laia · Responsable del relanzamiento

- Estrategia, concepto creativo, storytelling y tono del lanzamiento.
- Calendario de acciones de noviembre.
- Contenido y estructura de la nota de prensa y del dossier.
- Coordinación del diseño del dossier con Juan Carlos.
- Estrategia de invitaciones, selección de medios e influencers y seguimiento de confirmaciones.
- Coordinación con Paula para ejecutar el lanzamiento en Instagram.
- Resumen final de las acciones realizadas.

Paula · Community Manager

- Calendario mensual, copies y organización de contenidos.
- Programación, publicación y gestión diaria de Instagram.
- Gestión de comentarios, mensajes, colaboraciones e incidencias.
- Solicitud y coordinación de creatividades con Juan Carlos.
- Recopilación de métricas e informe mensual.
- Preparación con Juan del reporte trimestral.

Juan Carlos · IA y apoyo creativo

- Trabajo con ChatGPT, Claude y otras herramientas de IA.
- Creación de propuestas visuales y adaptación de fotografías y recursos de marca.
- Diseños para stories, carruseles, campañas y presentaciones.
- Diseño y maquetación del dossier de prensa y preparación del PDF final.
- Generación de formatos y variantes para cada canal.
- Sistema de prompts y referencias visuales reutilizables.
- Control de coherencia con el branding y revisión de posibles errores de IA.

Criterio de decisión: Laia lidera la estrategia durante el relanzamiento, Paula lidera la operativa mensual, Juan Carlos aporta producción creativa y Juan aprueba y coordina el conjunto.

4. Flujo de trabajo

Durante el relanzamiento

- Laia prepara estrategia y briefing creativo.
- Juan revisa el planteamiento, prioridades y alcance.
- Juan Carlos desarrolla los recursos visuales y materiales con IA.
- Paula adapta el contenido al calendario de Instagram.
- Juan realiza la revisión interna final.
- El cliente revisa y aprueba.
- Paula programa y publica; Laia coordina prensa, influencers y acciones.
- El equipo recopila resultados y Juan presenta el informe final.

Durante la gestión mensual

- Paula prepara el calendario mensual.
- Juan revisa calendario, prioridades y acciones.
- Juan Carlos produce los recursos gráficos necesarios.
- El cliente revisa y aprueba.
- Paula programa, publica, gestiona la comunidad y recopila métricas.
- Juan supervisa el informe y las conclusiones.

5. Información que debemos solicitar

- Accesos a Instagram, Meta Business Suite y cuenta publicitaria.
- Logotipo, manual de marca, tipografías, colores y archivos editables.
- Banco disponible de fotografías y vídeos.
- Información corporativa, origen y descripción del concepto F*CK BRUNCH.
- Carta, productos, precios, horarios, contacto y enlace de reservas.
- Información del evento y datos necesarios para la nota de prensa.
- Historial de publicaciones y campañas anteriores.
- Listados previos de medios, influencers y colaboradores.
- Presupuesto disponible para Meta Ads.
- Persona responsable de aprobar y plazo máximo de respuesta.

6. Puntos pendientes para la reunión

- Asignar la ejecución técnica de Meta Ads.
- Confirmar presupuesto publicitario del relanzamiento.
- Confirmar evento presencial, fecha y alcance.
- Decidir si se contratará una sesión audiovisual.
- Auditar el banco actual de fotografías y vídeos.
- Definir carpetas, nomenclatura de archivos y sistema de versiones.
- Establecer el día fijo de envío de calendarios y plazo de aprobación.
- Fijar una reunión interna semanal durante noviembre.

Resultado esperado de la reunión: cada entregable debe salir con un responsable, una fecha interna y el material necesario para poder ejecutarlo.